
ごみ処理施設建設　事業スケジュール（案）

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度

 ●　　● 　　　●
 覚書　協定書　事務移管

　　　　　候補地選定

（第１次） （第２次）

各種調査

配慮書 方法書 調　査 　準備書・評価書 （事後調査）

発注仕様書等作成

　　　事業者選定

稼働

運営モニタリング

項　　　　　　　　目

1
覚書、協定書締結
建設事務の開始

基本計画・ＰＦＩ導入調査

4 循環型社会形成推進地域計画策定

建設候補地の選定

（工事中調査）

2

6
環境影響評価
 ※ 都市計画決定権者が実施

3 基本構想・基本計画等の策定
       基本構想

5 地歴調査、地質調査、測量

13 運営モニタリング

8 発注仕様書等の作成

11 工事監理

12 稼働

工事監理

7
都市計画変更決定
 ※ 都市計画決定権者が実施 　　都市計画変更決定

9 設計・建設・運営事業者選定

10 建設工事
建設工事

資料５－４


